

План мероприятий («Дорожная карта»)
 по фельдшерско-акушерским пунктам Чунского района, вводимым в эксплуатацию
 в 2017 году

На территории Чунского района осуществляется строительство 5 фельдшерско-акушерских пунктов. в соответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года №598.

В 2017 году планируется строительство и сдача фельдшерско-акушерских пунктов в 4 населенных пунктах Чунского района: д. Новобалтурина, п.п. Хоняки, Бидога, Изыкан. Еще один фельдшерско-акушерский пункт планируется строительством в д. Мухино в 2020 году.

На 01.02.2017г. завершено строительство 2 фельдшерско-акушерских пунктов в д. Новобалтурина и п. Хоняки. Подрядными организациями передана документация по двум фельдшерско-акушерским пунктам, взяты согласия на передачу:

-д. Новобалтурина – здание фельдшерско-акушерского пункта, канализационных сетей и септика;

-п. Хоняки - здания фельдшерско-акушерского пункта, наружных канализационных сетей и септика, наружных электрических сетей и дизель-генераторной установки (ДГУ).

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственное лицо	Сумма затрат	Источник финансирования
1.	Заключение договора с ВДПО о выводе АПС и СОУЭ	По получению свидетельства государственной регистрации права	Красников А.М.	162 000 в год	Бюджет
2.	Окончание строительства фельдшерско-акушерских пунктов в п.п. Бидога и Изыкан	август	Подрядная организация	-	
3.	Прием-передача основных средств (здания, ДГУ, технологическое оборудование) ФАПов д. Новобалтурина, Изыкан, Хоняки, Бидога.	Февраль: д. Новобалтурина, п. Хоняки.	Камзолов А.Г.	-	
		март-апрель: п.п. Бидога, Изыкан	Камзолов А.Г.	-	
4.	Получение свидетельств о регистрации права государственной собственности на здания фельдшерско-акушерских пунктов, земельных участков и распоряжений министерства имущественных отношений Иркутской области	март: д. Новобалтурина, п. Хоняки;	ОГКУ «УКС Иркутской области»	-	
		апрель: п.п. Бидога, Изыкан	ОГКУ «УКС Иркутской области»		
5.	Оформление права оперативного управления на здания фельдшерско-акушерских пунктов д. Новобалтурина, п.п. Изыкан, Хоняки, Бидога.	По получении свидетельств о регистрации права собственности	Онуфриади А.Г. Грушецкая Ю.А.		
6.	Получение санитарно-эпидемиологического заключения	Июль 2017г.	Санникова Н.В.	-	
7.	Подготовка документов к проведению лицензирования и получение лицензии на право медицинской деятельности на фельдшерско-акушерских пунктах д. Новобалтурина, п.п. Изыкан, Хоняки, Бидога.	Июль 2017г.	Онуфриади А.Г. Грушецкая Ю.А. Санникова Н.В. Камзолов А.Г.	3 500	Предприн. деятельность
8.	Строительство ограждения на земельных участках фельдшерско-акушерских пунктов д. Новобалтурина и п. Изыкан	май-июнь	Камзолов А.Г.	60 000	Предприн. деятельность
9.	Благоустройство территорий, прилегающих к фельдшерско-	май-июнь	Подрядная организация	-	

	акушерским пунктам		(контроль - Камзолов А.Г.)		
10.	Заключение договоров на подвоз воды для нужд фельдшерско-акушерских пунктов с ООО «Лесогорская котельная»	февраль	Бурмакина С.Н.	-	-
11.	Заключение договора на услуги по изготовлению табличек-указателей кабинетных, стендов информационных, наименований лечебных учреждений	20.02.2017г.	Грушецкая Ю.А.	15 676	Предприн. деятельность
12.	Приобретение оборудования медицинского, мебели медицинской на фельдшерско-акушерские пункты п.п. Бидога и Изыкан в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи (приказ МЗ РФ от 15.05.2012г. №543н)	март	Медведева Н.И. Даткова Т.И. Кальницкая Т.И.	2 млн. рублей	ОМС Предприн. деятельность
13.	Приобретение инвентаря хозяйственного, кресел секционных для пациентов, шкафов для одежды, стеллажей металлических под документацию для фельдшерско-акушерских пунктов д. Новобалтурина, п.п. Изыкан, Бидога, Хоняки	март	Медведева Н.И. Даткова Т.И. Кальницкая Т.И.	245 000	Предприн. деятельность
14.	Устройство скважины для водоснабжения (п.п. Хоняки, Изыкан).	Сентябрь-октябрь 2017г.	Камзолов А.Г	168 000	Предприн. деятельность
				Итого: 2 654 176	