

«Утверждаю»
 Главный врач ОГБУЗ «Чунская РБ»
 А.Г. Онуфриади
 «22» февраля 2017г.

План («Дорожная карта»)
 по проведению ремонтных работ, монтажу томографа компьютерного в 2017 году

№	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Стоимость	Источник финансирования	Исполнение
1	Заключение договора с подрядной организацией на подготовку технического задания на обследование несущих и ограждающих конструкций по объекту "Капитальный ремонт помещений компьютерной томографии» по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Советская, 24"	Главный врач Онуфриади А.Г.	Март 2017	-	-	Исполнено
2	Подготовка проектно-сметной документации	Главный врач Онуфриади А.Г.	Май-июнь 2017г.	130 000	Предприн. деятельность	Исполнено
3	Получение положительного заключения в ГАУИО «Ирэкспертиза»	Главный врач Онуфриади А.Г.	июль 2017г.	11 800	Предприн. деятельность	Исполнено
4	Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур определения поставщика услуг по капитальному ремонту помещений	Начальник отдела закупок Даткова Т.И	Август-сентябрь 2017г.			Исполнено
5	Проведение электронного аукциона, запроса котировок для проведения конкурентных процедур определения поставщика услуг по капитальному ремонту помещений					
5	Проведение капитального ремонта в помещениях компьютерной томографии	Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Камзолов А.Г.	Октябрь-ноябрь 2017г.	СМР=2 133,67 : 52.35м.кв. = 40,75 тыс. рубл.	1 млн. руб. - предприн. деятельность; 1133,67 – областной бюджет	
6	Прием помещений после проведенного капитального ремонта, подписание акта выполненных работ	Приемная комиссия ОГБУЗ «Чунская РБ» с участием представителей Управления Роспотребнадзора	До 20 ноября 2017г.			
8	Получение санитарно-эпидемиологического заключения на осуществление деятельности	Эпидемиолог Санникова Н.В.	15 ноября-10 декабря 2017г.	25 000 рублей	Предприн. деятельность	
9	Получение технического паспорта на кабинет	Камзолов А.Г. Михайлов В.С.	Декабрь 2017г.			
10	Получение лицензии на деятельность с источниками ионизирующего излучения	Камзолов А.Г. Михайлов В.С. Илюшкин В.Г.	Декабрь 2017г.			
Итого: 2 300 470						